

ВРУЧИТЬ  
НЕМЕДЛЕННО

## ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета по национальному проекту  
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Москва

от 11 сентября 2019 г. № 6

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации  
М.А.АКИМОВ

Присутствовали:

члены проектного комитета

- Е.И.Дитрих, И.С.Алафинов,  
М.Я.Блинкин, А.П.Варяченко  
Т.В.Горовая, Р.А.Заливацкий,  
А.А.Кайманов, А.В.Лавренюк,  
И.И.Старыгин, Д.А.Филатов,  
П.А.Чистяков

ответственные работники Аппарата  
Правительства Российской Федерации,  
федеральных органов исполнительной  
власти и организаций

- Е.О.Абузяров, А.С.Бакирей,  
Г.А.Волков, И.А.Гречин,  
С.А.Караваев, А.В.Киревнин,  
А.А.Костюк, О.С.Корнеев,  
Д.В.Некрасов, И.А.Окладникова,  
В.В.Онищенко, О.Е.Понарын,  
А.А.Салтыкова, С.В.Седойкин,  
А.Н.Семенчишин, М.Ю.Черников,  
А.В.Ярошевич

I. О предложениях Минтранса России и МВД России по приведению паспортов национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и входящих в его состав федеральных проектов, утвержденных в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет", в соответствие с ключевыми параметрами национальных проектов, утвержденными Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол заседания Совета от 24 октября 2018 г. № 1)

(Алафинов, Черников, Дитрих, Понарьин, Некрасов, Филатов, Акимов)

1. Принять к сведению доклады первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации И.С.Алафина и начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России М.Ю.Черникова по указанному вопросу.

2. Одобрить представленные предложения Минтранса России и МВД России, в том числе в части целесообразности:

исключения из ключевых параметров задачи (вехи) 1.5 "Организован мониторинг цен на строительные материалы и стоимости дорожных работ" (в связи с реализацией в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (далее - национальный проект) задачи 7 "Создание (придание функций ФАУ "РОСДОРНИИ") Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог", в рамках которой будут реализовываться соответствующие мероприятия, связанные с мониторингом цен на строительные материалы и дорожные работы);

изменения формулировки задачи (вехи) 3.2 "Внедрена и функционирует общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней" на формулировку соответствующей задачи в паспорте национального проекта (в связи с необходимостью установления контрольных сроков как для создания указанной системы, так по ее актуализации);

изменения формулировки задачи (вехи) 7.3.5 "Оснащены подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения - экспресс-тестами для освидетельствования водителей на состояние опьянения, млн. ед." на формулировку "Оснащены подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения - средствами индикации (обнаружения) признаков опьянения,

тыс. ед." (в связи с большей эффективностью предлагаемого решения, в том числе ввиду существенного сокращения сроков и затрат на выполнение соответствующих мероприятий).

3. Минтрансу России (Е.И.Дитриху) с участием МВД России проанализировать аналитические материалы по данному вопросу, подготовленные проектным офисом Правительства Российской Федерации и с учетом решения, отраженного в пункте 2 настоящего раздела, представить в установленном порядке соответствующий доклад для его рассмотрения на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - президиум Совета) и последующей подготовки сводного доклада Президенту Российской Федерации.

Срок - 16 сентября 2019 г.

## II. Разное

---

(Алафинов, Дитрих, Окладникова, Акимов)

1. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации организовать работу по завершению в срок до 25 сентября 2019 г. кассового исполнения бюджета в части средств, предусмотренных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в III квартале 2019 г., и представить соответствующую оперативную информацию в Минтранс России в рамках подготовки к очередному заседанию проектного комитета (в формате видеоконференцсвязи с субъектами Российской Федерации), запланированному на 25 сентября 2019 г.

2. Одобрить использование фирменного стиля, применяемого с 2018 года, для дальнейшего информационного сопровождения национального проекта, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Минкомсвязи России (К.Ю.Носкову) в срок до 27 сентября 2019 г. представить в проектный комитет доклад о ходе реализации мероприятия по созданию в рамках Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) единого окна цифровой обратной связи, предназначенного в том числе для обсуждения вопросов реализации национальных проектов

и программ (пункт 4 раздела III протокола заседания проектного комитета от 13 февраля 2019 г. № 1).

4. Утвердить Порядок формирования (наполнения) и ведения реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения для осуществления дорожной деятельности (приложение № 1).

5. Утвердить сформированные в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - подсистема управления проектами) запросы на изменение паспорта национального проекта № R-2019/008 и № R-2019/010.

Проектному офису Правительства Российской Федерации, с учетом нормы подпункта "а(1)" пункта 73 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (в редакции от 30 июля 2019 г.), обеспечить в установленном порядке подписание электронной подписью вышеуказанных запросов на изменение.

6. Утвердить сформированный в подсистеме управления проектами запрос на изменение паспорта федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" № R2-2019/008.

Проектному офису Правительства Российской Федерации обеспечить в установленном порядке подписание электронной подписью вышеуказанного запроса на изменение.

7. Утвердить сформированный в подсистеме управления проектами запрос на изменение паспорта федерального проекта "Дорожная сеть" № R1-2019/003.

Минфину России (Т.Г.Нестеренко) рассмотреть и при отсутствии замечаний согласовать в подсистеме управления проектами запрос на изменение, указанный в абзаце первом настоящего пункта.

Проектному офису Правительства Российской Федерации обеспечить в установленном порядке подписание электронной подписью вышеуказанного запроса на изменение.

Указанный в настоящем пункте запрос на изменение вступает в силу после утверждения запроса на изменение паспорта национального проекта, указанного в пункте 8 настоящего раздела, президиумом Совета.

8. Одобрить сформированный в подсистеме управления проектами запрос на изменение паспорта национального проекта № R-2019/009 в целях его последующего рассмотрения на заседании президиума Совета.

Минфину России (Т.Г.Нестеренко) рассмотреть и при отсутствии замечаний согласовать в подсистеме управления проектами запрос на изменение, указанный в абзаце первом настоящего пункта.

Проектному офису Правительства Российской Федерации обеспечить в установленном порядке подписание электронной подписью вышеуказанного запроса на изменение.

Минтрансу России (Е.И.Дитриху) обеспечить рассмотрение на заседании президиума Совета вышеуказанного запроса на изменение, а также взаимосвязанного запроса на изменение паспорта проекта "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", согласованных в установленном порядке.

9. Утвердить перечень исполненных поручений проектного комитета по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также поручений, оставленных на контроле (приложение № 2).

Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации,  
председатель проектного комитета



М.Акимов