

РЕГЛАМЕНТ

работы пользователей общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ) по подготовке и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Термины, определения и сокращения	3
1. Общие положения	4
1.1. Назначение документа	4
1.2. Область применения	4
2. Функциональные роли, состав и ответственность участников регламента	6
3. Общие принципы реализации регламента	8
4. Описание процесса подготовки и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства	9
5. Графическое представление процесса подготовки и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства	19

Термины, определения и сокращения

В Таблице 1 приведены основные термины, определения и сокращения, используемые в регламенте.

Таблица 1. Термины и определения

Термин	Определение
ГК «Автодор»	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
ЕИС	Единая информационная система в сфере закупок
Оператор СКДФ	Организация, осуществляющая деятельность по созданию и эксплуатации СКДФ
СКДФ, Система	Общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней
ФАУ "РОСДОРНИИ"	Федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский институт»

1. Общие положения

1.1. Назначение документа

Регламент работы пользователей общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ) в части подготовки и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства (далее - Регламент) определяет:

- порядок работы и взаимодействия пользователей при реализации процесса ведения программ дорожной деятельности и реализующих их проектов в унифицированном виде для всех владельцев дорог различных категорий.
- функции и ответственность участников процесса, указанного выше.

1.2. Область применения

Настоящий регламент предназначен для сотрудников организаций – владельцев автомобильных дорог всех значений, осуществляющих в общедоступной информационной системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (далее – СКДФ, Система) подготовку и реализацию программ и проектов в области дорожного хозяйства.

Владельцами автомобильных дорог являются исполнительные органы государственной власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцами автомобильных дорог, с учетом значения дорог, являются:

- Федеральное дорожное агентство и ГК «Автодор»;
- региональные исполнительные органы власти, в ведении которых находятся вопросы организации развития и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
- исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований, в ведении которых находятся вопросы организации развития и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной сети.

Настоящий регламент предназначен для сотрудников организации – Операторов СКДФ, осуществляющих ведение работ по созданию и актуализации СКДФ. Под актуализацией СКДФ понимаются работы по

обеспечению эксплуатации Системы и работы по развитию Системы по результатам анализа предложений, поступающих от пользователей, а также на основании запросов Министерства транспорта Российской Федерации. В соответствии с пунктом 6.1 раздела 4.2 паспорта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ответственным исполнителем по созданию и актуализации СКДФ является ФАУ «РОСДОРНИИ».

2. Функциональные роли, состав и ответственность участников регламента

Функциональные роли, состав и ответственность участников настоящего регламента приведены в Таблице 2. Регламентом допускается выполнение двух и более ролей одним пользователем, в случае, если выполняемые функции данных ролей не противоречат должностным обязанностям и полномочиям данного пользователя или функциям организации (ведомства, подразделения), сотрудником которой он является.

Таблица 2. Функциональные роли, состав и ответственность участников

Участник процесса	Наименование роли в СКДФ	Характеристика выполняемых действий	Ответственность
Орган управления владельца автомобильных дорог, отвечающий за подготовку и реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства	Оператор дорожной деятельности	Таблица № 5 Действия №№ 1.2, 3.1.2, 3.1.4 - 3.1.14	Актуализация и проверка информации в СКДФ о мероприятиях в области дорожного хозяйства. Ответственность за достоверность информации о фактическом исполнении мероприятий.
Оператор СКДФ	Администратор	Таблица № 5 Действие № 1.1, 2.1.1, 2.4, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.9, 3.1.11	Внесение программ и проектов в СКДФ на основании документов, представленных владельцем дороги
Руководитель организации – владельца автомобильных дорог и должностные лица ведомств (учреждений), ответственные за согласование и утверждение программ и проектов в области дорожного хозяйства	Руководитель	Таблица № 5 Действие № 2.3	Участие в согласовании и утверждении программ и проектов в области дорожного хозяйства, контроль результатов их реализации в рамках предусмотренных Системой функций.

Участник процесса	Наименование роли в СКДФ	Характеристика выполняемых действий	Ответственность
<p>Орган управления владельца автомобильных дорог, отвечающий за обеспечение проектной деятельности в области дорожного хозяйства</p>	<p>Оператор проектной деятельности</p>	<p>Таблица № 5 Действия №№ 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3</p>	<p>Подготовка в СКДФ программ и проектов в области дорожного хозяйства, первичный ввод в СКДФ информации о мероприятиях программ и проектов. Ведение информации о реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства, мониторинг хода их реализации в рамках предусмотренных Системой функций.</p>

3. Общие принципы реализации регламента

3.1. Для организации работы пользователей СКДФ по подготовке и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства используется Общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (далее – СКДФ, Система).

3.2. Регистрация пользователей для доступа в СКДФ осуществляется в соответствии с «Регламентом управления учетными записями пользователей для доступа в систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ) и систему управления проектной деятельностью (СУПД)», размещенным на сайте ФАУ «РОСДОРНИИ» по ссылке <https://rosdornii.ru/proekty/skdf/SKDFdocs/>.

3.3. Описание конкретных действий, выполняемых пользователем в интерфейсе Системы по подготовке и реализации программ (проектов) в области дорожного хозяйства, приведено в «Инструкции по подготовке и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства», размещенной на сайте ФАУ «РОСДОРНИИ» в разделе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по ссылке <https://rosdornii.ru/proekty/skdf/SKDFdocs/>.

3.4. Техническая поддержка пользователей СКДФ в части подготовки и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства обеспечивается службой технической поддержки пользователей СКДФ, функционирование которой обеспечивает Оператор СКДФ. Поддержка осуществляется путем подачи заявки пользователем в службу технической поддержки по телефонному номеру или по адресу электронной почты, указанным на стартовой странице по адресу <https://скдф.рф>. Процессы, связанные с функционированием технической поддержки СКДФ, не регламентируются настоящим документом.

3.5. Назначение ролей сотрудникам участников регламента осуществляется внутренними организационно-распорядительными документами участника регламента. Данная информация должна быть доведена до Оператора СКДФ официальным письмом после оформления организационно-распорядительных документов для назначения прав доступа к Системе в соответствии с распределением ролей.

4. Описание процесса подготовки и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства

Выполнение процесса подготовки и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства в СКДФ обеспечивает возможность ведения программ дорожной деятельности и реализующих их проектов в унифицированном виде для всех владельцев дорог, а также размещение в СКДФ сведений о мероприятиях программ и проектов в области дорожного хозяйства, планах закупок, планах-графиках, извещениях о закупках, контрактах (договорах) в области дорожного хозяйства.

Ввод информации о программах, проектах, входящих в них мероприятиях в области дорожного хозяйства осуществляется операторами проектной деятельности на основе имеющейся у субъектов Российской Федерации информации, включающей в себя:

- государственные программы, финансируемые за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, утвержденные в установленном порядке высшими исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации;

- муниципальные программы, финансируемые за счет средств муниципального дорожного фонда, утвержденные в установленном порядке муниципальными правовыми актами местных органов власти муниципальных образований;

- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,

- адресные инвестиционные программы развития автомобильных дорог, финансируемые за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации;

- нормативные акты субъектов Российской Федерации об утверждении нормативов затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, а также расчеты потребности в затратах на выполнение вышеуказанных работ в соответствии с этими нормативами;

- перечни объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых планируется проектирование, строительство и реконструкция;

- перечни объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых планируется капитальный ремонт.

Ответственность за достоверность размещенных в СКДФ сведений о параметрах мероприятий в области дорожного хозяйства и за ведение сведений о ходе реализации программ несет орган управления владельца автомобильных

дорог, отвечающий за подготовку и реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства.

Оператор СКДФ должен создавать редакции федеральных программ и проектов в системе, а также в отдельных случаях Оператор СКДФ может вносить информацию о редакциях региональных программ/проектов по предоставленным документам.

Размещение в СКДФ информации о контрактах, извещениях, планах и планах-графиках закупок в сфере дорожного хозяйства выполняется путем интеграции с единой информационной системой в сфере закупок zakupki.gov.ru (ЕИС) ежесуточно путем регулярной автоматической загрузки. Информация о контрактах в сфере дорожного хозяйства также может быть размещена в СКДФ путем ручного ввода в интерфейсе Системы на странице «Контракты».

Перечень, описание и способы выполнения процедур процесса подготовки и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства в СКДФ приведены в Таблицах 3 и 4.

Порядок выполнения процесса подготовки и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства в СКДФ приведен в Таблице 5.

Таблица 3. Перечень и описание процедур процесса

№ п/п	Наименование процедуры	Описание процедуры
1	Регистрация пользователя в Системе	Описание действий по регистрации, блокировке, разблокировке пользователя и изменению регистрационных данных пользователя описаны в документе «Регламент управления учетными записями пользователей СКДФ», размещенном на Портале СКДФ и сайте ФАУ «РОСДОРНИИ» в разделе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Описание порядка выполнения процедуры приведено в Таблице 5.
2	Подготовка программы (проекта)	Представляет собой процедуру создания редакции программы (проекта) в Системе, ее согласования и утверждения. Процедура осуществляется Оператором проектной деятельности, Руководителем. Описание способов выполнения процедуры приведено в Таблице 4. Описание порядка выполнения процедуры приведено в Таблице 5.
3	Реализация программы (проекта)	Представляет собой процедуру ведения сведений о ходе реализации программы (проекта) в области дорожного хозяйства в Системе при наступлении определенных событий (публикация планов-графиков и планов закупок, извещений, контрактов, составление плана работ мероприятия, добавление сведений о мероприятии). Процедура осуществляется Оператором дорожной деятельности и Администратором. Описание способов выполнения процедуры приведено в Таблице 4. Описание порядка выполнения процедуры приведено в Таблице 5.

Таблица 4. Способы выполнения процедур

№ п/п	Способ выполнения процедуры	Описание
1	Ручной ввод Оператором дорожной деятельности	Используется для процедуры № 3 указанной в Таблице 3. Способ заключается в вводе данных в ручном режиме. Используется интерфейс страниц «Мероприятия» и «Контракты» СКДФ в режиме редактирования. Перечень параметров мероприятий и контрактов в области дорожного хозяйства в блоках соответствующих страниц СКДФ, доступных для редактирования оператором дорожной деятельности, приведен в документе «Инструкция по подготовке и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства»
2	Ручной ввод Оператором проектной деятельности	Используется для процедуры № 2 указанной в Таблице 3. Способ заключается в вводе данных в ручном режиме. Используется интерфейс страницы «Программы/Проекты» СКДФ в режиме редактирования. Перечень полей в блоках страницы «Программы/Проекты» СКДФ, доступных для редактирования оператором проектной деятельности, приведен в документе «Инструкция по подготовке и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства»
3	Автоматическая загрузка данных	Используется для процедур № 2,3 указанных в Таблице 3. 1. Данные вводятся в других разделах в Системе, посредством ручного ввода и выводятся в текущем. 2. Данные являются расчетными по значениям содержащихся в Системе данных. 3. Обеспечение информационного взаимодействия СКДФ с ЕИС на основе регулярных процедур обмена данными. Перечень параметров планов закупок, планов-графиков, извещений о закупках, контрактов (договоров) в области дорожного хозяйства в блоках страниц «Планы закупок», «Планы-графики», «Извещение о закупке», «Контракты/Договоры» СКДФ, заполняемых автоматически, приведен в документе «Инструкция по подготовке и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства».

Таблица 5. Порядок выполнения процесса подготовки и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства

№ п/п	Наименование действия	Условие начала выполнения действия	Результат действия и составляющих его операций	Ответственный (функциональная роль)
1.	Регистрация пользователя в СКДФ			
1.1	Присваивание Оператору дорожной/проектной деятельности учетной записи с логином и паролем в СКДФ.	Получение и обработка заявки на регистрацию для доступа в СКДФ.	Отправка по электронной почте на адрес организации, указанный в заявке на регистрацию, учетной записи Оператора дорожной/проектной деятельности в СКДФ.	Администратор
1.2	Вход в СКДФ в веб-браузере с реквизитами зарегистрированного пользователя (логин и пароль).	Получение учетной записи в СКДФ.	Переход к действию 2.	Оператор дорожной/проектной деятельности
2.	Подготовка программы (проекта)			
2.1	Создание программы (проекта) в Системе			
2.1.1	Загрузка в СКДФ информации о готовой утвержденной программе (проекте).	Наличие готовой утвержденной программы (проекта), которой нет в СКДФ.	Программа (проект) создана в СКДФ. Для нее установлен статус «Утверждено». Переход к действию 3.	Администратор, Оператор проектной деятельности
	Создание новой редакции программы (проекта) в СКДФ.	Необходимость в подготовке новой редакции программы (проекта).	Редакция программы (проекта) создана в СКДФ. Для нее установлен статус «Проект изменений». Переход к действию 2.1.2.	Оператор проектной деятельности
2.1.2	Заполнение сведений в СКДФ о проекте, бюджете проекта, участниках проекта, задачах и результатах, плановых показателях, рисках, мероприятиях с указанием основной информации по ним (наименование, мощность, стоимость с детализацией по годам и источникам финансирования, вид работ, сроки	В СКДФ создана редакция программы (проекта).	Карточка редакции программы (проекта) заполнена. Для программы (проекта) со статусом «Утверждено», переход к действию 3. Для программы (проекта) со статусом «Проект изменений», переход к действию 2.1.3.	Оператор проектной деятельности

№ п/п	Наименование действия	Условие начала выполнения действия	Результат действия и составляющих его операций	Ответственный (функциональная роль)
	реализации, объект, на котором запланирована реализация мероприятия)			
2.1.3	Удаление мероприятия программы (проекта) посредством редактирования блока «Мероприятия программы/проекта» карточки редакции программы (проекта)	В ходе подготовки новой редакции программы (проекта) возникла необходимость удаления мероприятия программы (проекта), находящегося в статусе «Планируется» или «Выполняется».	В блоке «Мероприятия программы/проекта» карточки редакции программы (проекта) мероприятие либо удалено, либо перенесено в редакцию другого проекта. Перенесение мероприятия может быть выполнено в проект, у которого в СКДФ уже была Редакция в статусе «Проект изменений», а также в проект, у которого в СКДФ нет редакции в статусе «Проект изменений», тогда при перенесении создается редакция выбранного проекта. Переход к действию 2.2.	Оператор проектной деятельности
2.2	Заполнение полей блока «Согласование» в карточке программы (проекта) в СКДФ (в случае заполнения блока после отклонения процесса согласования редакции – вносятся только новые сроки согласования), сохранение внесенных изменений, отправление на согласование.	Карточка редакции программы (проекта) со статусом «Проект изменений» заполнена или редакция была отклонена в процессе согласования и статус автоматически изменился на «Проект изменений».	Внесены корректировки в карточку редакции, и она направлена на согласование. Статус редакции программы (проекта) в СКДФ автоматически меняется с «Проект изменений» на «На согласовании». Переход к действию 2.3.	Оператор проектной деятельности
2.3	Проверка редакции программы (проекта)	Статус редакции программы (проекта) в СКДФ на «На согласовании».	В случае отсутствия замечаний у участников согласования – согласуют редакцию. Статус редакции программы (проекта) меняется на	Руководитель

№ п/п	Наименование действия	Условие начала выполнения действия	Результат действия и составляющих его операций	Ответственный (функциональная роль)
		Уведомление в Личном кабинете СКДФ о наличии редакций программ/проектов на согласование	«Согласовано», переход к действию 2.4. В случае наличия замечаний у участников согласования – отклоняют редакцию. Статус редакции программы (проекта) «На согласовании» меняется на «Проект изменений», переход к действию 2.1.2.	
2.4	Прикрепление в блоке «Файлы» в карточке программы (проекта) в СКДФ отсканированного подписанного титульного листа утвержденной редакции программы (проекта). Смена статуса редакции программы (проекта) в СКДФ на «Утверждено»	Редакция программы (проекта) согласована. Автор, Куратор, Руководитель и Администратор редакции программы получили почтовое уведомление о согласовании программы (проекта)	Редакция программы (проекта) утверждена. Переход к действию 3.	Администратор Оператор проектной деятельности
3.	Реализация программы (проекта)			
3.1	Реализация мероприятий			
3.1.1	Автоматическая загрузка информации о плане закупок и плане-графике из ЕИС в СКДФ.	Закупка включена в План закупок, План закупок опубликован в ЕИС	Обновлены перечни Планов закупок и Планов-графиков. В Личном кабинете Оператора дорожной деятельности появилось уведомление о необходимости связать/распределить план закупок и план-график. Переход к действию 3.1.2	Администратор
3.1.2	Распределение (привязка) дорожных работ мероприятий к позициям плана закупок	Обновлены перечни Планов закупок и Планов-графиков. В Личном кабинете Оператора дорожной	Дорожные работы мероприятий привязаны к планам закупок и планам-графикам	Оператор дорожной деятельности

№ п/п	Наименование действия	Условие начала выполнения действия	Результат действия и составляющих его операций	Ответственный (функциональная роль)
		деятельности появилось уведомление о необходимости связать/распределить план закупок и план-график.		
3.1.3	Автоматическая загрузка в СКДФ информации об извещении о закупке из ЕИС.	В ЕИС опубликовано извещение о закупке.	Обновлен перечень Извещений о закупке. В Личном кабинете Оператора дорожной деятельности появилось уведомление о необходимости связать/распределить извещение. Переход к действию 3.1.4	Администратор
3.1.4	Распределение (привязка) дорожных работ мероприятий к извещению.	Обновлен перечень Извещений о закупке. В Личном кабинете Оператора дорожной деятельности появилось уведомление о необходимости связать/распределить извещение.	Дорожные работы мероприятий привязаны к извещению	Оператор дорожной деятельности
3.1.5	Автоматическая загрузка в СКДФ информации о контракте (договоре) из ЕИС.	В ЕИС опубликованы контракты/договоры.	Обновлен перечень Контрактов. В Личном кабинете Оператора дорожной деятельности появилось уведомление о необходимости связать/распределить контракт. Переход к действию 3.1.6	Администратор
	Добавление Контракта (договора) в перечень Контрактов Системы путем ручного ввода на странице СКДФ «Контракты»			Оператор дорожной деятельности
3.1.6	Распределение (привязка) дорожных работ мероприятий к контракту.	Обновлен перечень Контрактов. В Личном кабинете Оператора дорожной деятельности появилось уведомление о	Дорожные работы мероприятий привязаны к контракту.	Оператор дорожной деятельности

№ п/п	Наименование действия	Условие начала выполнения действия	Результат действия и составляющих его операций	Ответственный (функциональная роль)
		необходимости связать/распределить контракт.		
3.1.7	Заполнение полей блока «План работ», содержащегося в блоке «Работы», в карточке мероприятия.	Составлен план работ по заключенному контракту (договору) и определены технологии и ресурсы для их выполнения	В блоке «План работ» для каждой работы указаны: период выполнения, технологии, материалы, оборудование, трудовые ресурсы, которые планируется использовать в рамках выполнения работ.	Оператор дорожной деятельности
3.1.8	Заполнение полей блока «Выполнение работ», содержащегося в блоке «Работы», в карточке мероприятия.	От подрядчика получен отчет по объему выполненных работ.	В блоке «Выполнение работ» указаны фактический статус работ и фактические сроки реализации работ.	Оператор дорожной деятельности
3.1.9	Автоматическая загрузка в СКДФ информации об акте из ЕИС.	В ЕИС размещен Акт приемки выполненных работ	Акт добавлен в блок «Акты» в карточке контракта.	Администратор
	Добавление акта в блок «Акты» в карточке контракта путем ручного ввода.	Наличие акта приемки выполненных работ (дата, номер)	В Личном кабинете Оператора дорожной деятельности появилось уведомление о необходимости связать/распределить акт. Переход к действию 3.1.10	Оператор дорожной деятельности
3.1.10	Распределение акта по этапам и дорожным работам (при наличии платежей, и по платежам) в блоке «Акты» в карточке контракта	Акт добавлен в блок «Акты» в карточке контракта. В Личном кабинете Оператора дорожной деятельности появилось уведомление о необходимости связать/распределить акт.	Акт распределен по этапам и дорожным работам (при наличии платежей, и по платежам)	Оператор дорожной деятельности
3.1.11	Автоматическая загрузка в СКДФ информации о платеже из ЕИС.	Наличие подписанного Акта приемки работ, наличие платежа.	Платеж добавлен в блок «Платежи» в карточке контракта.	Администратор
	Добавление платежа в блок «Платежи» в карточке контракта путем ручного ввода.		В Личном кабинете Оператора дорожной деятельности появилось	Оператор дорожной деятельности

№ п/п	Наименование действия	Условие начала выполнения действия	Результат действия и составляющих его операций	Ответственный (функциональная роль)
			уведомление о необходимости связать/распределить платеж. Переход к действию 3.1.12	
3.1.12	Распределение платежа по дорожным работам и по актам в блоке «Платежи» в карточке контракта. Если платеж авансовый, он сначала распределяется по этапам и дорожным работам, а как только появляется акт, платеж распределяется по актам.	Платеж добавлен в блок «Платежи» в карточке контракта. В Личном кабинете Оператора дорожной деятельности появилось уведомление о необходимости связать/распределить платеж.	Платеж распределен по дорожным работам и по актам	Оператор дорожной деятельности
3.1.13	Заполнение полей в блоке «Фото и видео материалы» в карточке мероприятия. Установление статуса мероприятия «Выполнено», внесение даты окончания работ в блок «Работы» подблок «Общая информация»	Работы по объектам текущего года завершены. Статус дорожной работы изменился на «Завершено»	Блок «Фото и видео материалы» в карточке мероприятия заполнен. Установлен статус «Выполнено» дорожных работ мероприятия, в рамках которого производились работы. Установлена дата окончания работ.	Оператор дорожной деятельности
3.1.14	Заполнение параметров в блоке «Гарантийный случай» в карточке мероприятия.	В ходе гарантийного периода возник гарантийный случай	Блок «Гарантийный случай» в карточке мероприятия заполнен.	Оператор дорожной деятельности
3.2	Ведение программы (проекта)			
3.2.1	Изменение значений фактических показателей в блоке «Показатели» карточки редакции программы (проекта).	В ходе реализации программы (проекта) изменились значения фактических показателей.	Внесены изменения в блок «Показатели» карточки редакции программы (проекта).	Оператор проектной деятельности
3.2.2	Изменение статуса результатов в поле «Статус» в блоке «Задачи и результаты» карточки редакции программы (проекта).	В ходе реализации программы (проекта) изменился статус задач и результатов.	Внесены изменения в поле «Статус» в блоке «Задачи и результаты» карточки редакции программы (проекта).	Оператор проектной деятельности

№ п/п	Наименование действия	Условие начала выполнения действия	Результат действия и составляющих его операций	Ответственный (функциональная роль)
3.2.3	Изменение состава участников проекта посредством редактирования блока «Участники проекта» карточки редакции программы (проекта)	В ходе реализации программы (проекта) изменился состав участников проекта.	Внесены изменения в блок «Участники проекта» карточки редакции программы (проекта).	Оператор проектной деятельности
3.3	Актуализация программы (проекта)			
	Подготовка новой редакции программы (проекта), ее корректировка (в том числе в части состава мероприятий и предусмотренных на них средств)	Возникла необходимость в актуализации программы (проекта)	Переход к действию 2.2.	Оператор проектной деятельности

5. Графическое представление процесса подготовки и реализации программ и проектов в области дорожного хозяйства

